

Jegyzőkönyv

Készült: Abda Község Önkormányzata képviselő-testületének 2018. február 14-én az Abdai Községháza tárgyalótermében megtartott – nem munkatervben rögzített időpontú - üléséről

Jelen vannak:

Szabó Zsolt polgármester (18.30)

Csigó László alpolgármester (18.30)

Szalai Gabriella képviselő (18.30)

Balogh Sándorné képviselő (18.30)

Varga Dénes képviselő (18.30)

Szémann Tamás képviselő (18.30)

Dr. Boros István képviselő (18.30)

Tanácskozási joggal:

Komjáti János jegyző (18.30)

Szabó Zsolt polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, képviselőket, Jegyző urat. 18 óra 35 perckor az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, hiszen a megválasztott hét fő képviselőből 7 fő jelen van.

Szabó Zsolt polgármester elmondja, hogy a mai ülésre a tervezett és meghirdetett együttes testületi ülés előtt azért került sor, mert beérkeztek a közbeszerzési eljárás ajánlatai a szociális alapellátás TOP-os pályázatnál. Ez pénzügyi problémákat vethet fel. Ezért szükségesnek tartotta az ügy tárgyalását, így történt a meghívás.

Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendek kerüljenek megtárgyalásra.

Eltérő, kiegészítő javaslat nem érkezett, így a testület a következő határozatot hozza, egyhangú hét igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül:

11/2018. /II.14/ képviselő-testületi határozat

Abda Község Önkormányzata Képviselő-testülete

a 2018. február 14-i nem munkatervben rögzített időpontú képviselő-testületi ülése napirendjét elfogadta, így az alábbiak szerint alakul:

Napirend

- 1. Fedezet biztosítása a Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Abda településen Területi Operatív Programból megvalósuló projekt többletköltségeihez**

Előadó: Komjáti János jegyző

- 2. Bejelentések, javaslatok**

Napirend t á r g y a l á s a

- Fedezet biztosítása a Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Abda településen Területi Operatív Programból megvalósuló projekt többletköltségeihez**

Előadó: Komjáti János jegyző

Komjáti János jegyző ismerteti, hogy befejeződött a közbeszerzési eljárás azon része, ahol az ajánlatokat meg lehetett tenni. A megkeresett 5 cég közül három

ajánlatot tett, amely jónak mondható, azonban az árak, amelyért ez a munka elvégezhető jelentősen meghaladja azt az értéket, amely a pályázatban szerepelt, amelyet elnyert a település. Beszélhetünk arról, hogy hosszú idő telt el a pályázat benyújtása és kiértékelése között, beszélhetünk építőipari árrobbanásról, sok oka van, de ami tény az tény, csaknem 45 millió forinttal több a legkedvezőbb ajánlat annál, amit a pályázat építési költségként tartalmaz, tehát ennyire nincsen fedezet. A lehetőség kettős. Az eljárás lehetővé teszi az eredménytelenné nyilvánítást, hiszen nem áll a pályázatban ennyi pénz rendelkezésre. A másik és a támogatott javaslat, vagyis lehetőség az, hogy saját bevételei terhére a különbözetet a képviselő-testület biztosítja. A konkrét számok, építésre elnyert támogatási összeg 77.382.167, a közbeszerzési eljáráson kialakítható építési költség 121.474.528 Ft, tehát a szükséges forrás 44.092.361.

Kérdések, hozzászólások, vita

Szalai Gabriella települési képviselő érdeklődik, hogy látszik annak reális esélye, hogy ezt a különbözetet valaki megtéríti?

Szabó Zsolt polgármester elmondja, hogy semmi. Annak idején megkérdeztem a miniszterelnökséget vezető minisztertől, aki azt mondta, hogy lesz fedezet. Alapvetően az EU-s feltételek sem teszik lehetővé ezt a támogatást. Mindenhol sokkal kevesebb a fedezet, mint a szükséges.

Dr. Boros István képviselő elmondja, hogy azt gondolom nem kérdés. Nyertünk 95 millió forintot a falunak. Ezt nem hagyhatjuk veszni. Keressük meg a forrást a kiegészítésre.

Komjáti János jegyző elmondja, hogy sajnós a másik TOP-os pályázatunknál sem lesz várhatóan másképpen, csak ott a beruházás nagyságrendje kisebb. A szomorú az, hogy minden fórumon – még a saját honlapunkon is úgy szerepel, hogy 100%-ban támogatott. Nevetséges

Varga Dénes képviselő elmondja, hogy valóban nevetséges, de meg fogjuk csinálni, egyetért a kiegészítéssel.

Több hozzászólás, kérdés nem lévén Szabó Zsolt polgármester kérésére a képviselő-testület egyhangú hét igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

12/2018. /II.14/ képviselő-testületi határozat

Abda Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megismerve a közbeszerzési eljárás során kialakult

versenyárat dönt, hogy a pályázatban szereplő becsült összeg és a legkedvezőbb ajánlattevő ára közötti különbözetet a költségvetésében megtervezésre kerülő fejlesztési tartalék terhére megfinanszírozza, a következőkben:

Közbeszerzési eljárás legkedvezőbb árajánlattevője

kivitelezési költsége bruttó

121.474.528 Ft

a pályázott összegből az építési kivitelezésre fordítandó összeg

77.382.167 Ft

különbözet, amelyre a fedezetet biztosítja

44.092.361 Ft

Felhívja a tisztségviselőket, hogy a 2018. évi költségvetés végleges tervezésénél ezen kötelezettségvállalást tervezzék

Felelős: Szabó Zsolt polgármester

Komjáti János jegyző

Határidő: azonnal

2. Bejelentések, javaslatok

Varga Dénes képviselő elmondja, hogy egyetlen gondolat még nem is önálló indítványként. Ismert, hogy uniós, határon átnyúló programként a Mosoni Duna környezetében épül egy csónakkikötő a faluban. Ennek a másik fele egy sólya lett volna, amely nem valósul meg jelen pályázat keretében. A település vállalkozói szeretnék megvalósítani. Ezt meg is fogják oldani. Amire szükség lenne, annyi önkormányzati támogatás, hogy annak terveit az önkormányzat rendelje meg. A kivitelezést csinálják a település vállalkozói.

Kérdések, hozzászólások, vita

Komjáti János jegyző elmondja, hogy a terv elvi vízjogi létesítési szinten rendelkezésre áll, azt elkészítettük, a projekt kifizette. Valószínűleg a továbbgondolása nem jelent óriási anyagi terheket.

Több kérdés, hozzászólás nem lévén polgármester kérésére a képviselő-testület egyhangú hét igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

13/2018. /II.14/ képviselő-testületi határozat

**Abda Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a település közigazgatási területén megvalósítani
tervezett sólya vízjogi létesítési engedélyezési
tervei megrendeléséről dönt, amelynek
költségeit az éves költségvetési rendeletben
rendeli tervezni.**

Felelős: Szabó Zsolt polgármester

Komjáti János jegyző

Határidő: 2018. február 15.


Több napirend nem lévén polgármester megköszöni az aktív részvételt, természetesen folytatásként az együttes ülés fog következni, amelyre már érkeznek a szomszédos települések képviselői, így az ülést 18 óra 55 perckor bezárja.

kmf.

 / Szabó Zsolt /

polgármester



 / Komjáti János /
jegyző